PLANLAMA				UYGULAMA	KONTROL ETME	ÖNLEM ALMA	İZLEME VE KANIT			
İşin Adı	İşin Tarihi	Sorumlu Birim / Kişi-Kişiler	İş Birliği Yapacağı Kurum / Birim	Açıklamalar / Uygulama	Kontrol Kriterleri	Alınabilecek Önlemler	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Tarihi	Kanıt / Kayıt	Sapma ve Düzeltici Faaliyet
Müfredatların gözden geçirilmesi	01 Haziran–30 Haziran 2026	Program Başkanları	SHMYO / Bölüm Başkanlıkları / Rektörlük / Öğrenci İşleri	İç ve dış paydaş görüşleri, program çıktıları, ders öğrenme çıktıları ve mevzuat doğrultusunda bir sonraki	Bölüm Başkanlığı değerlendirmesi; kurul kararları ve güncellenmiş müfredatın kayıt altına	Eksik paydaş görüşlerinin tamamlanması; kararların takvime bağlanması.	Tamamlandı	20.07.2026		
Bölümlerin güz dönemi ders dağılımı ve ders programlarının hazırlanması	1 Ağustos -10 Eylül 2026	Program Başkanları/ SHMYO Müdürlüğü	SHMYO / Bölüm Başkanlıkları/Fakülteler	2026-2027 güz dönemi ders dağılımı ve ders programlarının hazırlanması.	Ders yükü, öğretim elemanı uygunluğu, derslik ve program çakışmalarının kontrolü.	Çakışma veya öğretim elemanı değişikliğinde programın revize edilmesi.	Tamamlandı	15.Eyl.26		
Kurumlararası yatay geçiş başvuruları (güz)	28 Haziran–18 Eylül 2026	Öğrenci İşleri/Program Başkanları/ İlgili Komisyonlar	SHMYO / Öğrenci İşleri	Başvuran öğrencilerin ders içerikleri ve intibak durumlarının değerlendirilmesi.	İntibak kararlarının ve değerlendirme kayıtlarının kontrolü.	Eksik belge veya içerik olması hâlinde tamamlatılması.	Tamamlandı	18.09.2026	OBİS BAŞVURU EVRAKLARI	
Kurumiçi yatay geçiş başvuruları (güz)	14–18 Eylül 2026	Öğrenci İşleri/Program Başkanları/ İlgili Komisyonlar	SHMYO / Öğrenci İşleri	Kurumiçi yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ve intibak çalışmalarının yapılması.	Başvuru ve intibak kayıtlarının kontrolü.	Eksik belge veya bilgi için ilgili birimle koordinasyon.	Tamamlandı			
Yabancı uyruklu öğrenci başvuruları	01 Temmuz–30 Kasım 2026	Öğrenci İşleri/Program Başkanları/ İlgili Komisyonlar	SHMYO / Öğrenci İşleri / Uluslararası Ofis	Başvuran öğrencilerin program bazında değerlendirilmesi ve gerekli intibak işlemlerinin yürütülmesi.	Başvuru, kabul ve intibak kayıtlarının kontrolü.	Takvim veya belge eksikliği durumunda ilgili birimle koordinasyon.	Devam ediyor			
Güz yatay geçiş sonuçlarının açıklanması	21–28 Eylül 2026	İlgili Komisyonlar	SHMYO / Öğrenci İşleri	Kurumlararası ve kurumiçi yatay geçiş sonuçlarının takibi.	Sonuçların ilan edildiğinin ve kayıtların tutulduğunun kontrolü.	Gecikme durumunda Öğrenci İşleri ile koordinasyon.	Tamamlandı	28.09.2026	https://shmyo.nisantasi.edu.tr/duyuru/saglik-hizmetleri-meslek-yuksekokulu-kurum-ici-yatay-gecis-cap-yatay-gecis-basvuru-sonuclari-	
Güz dönemi danışman ders kayıtlarının onaylanması	21–25 Eylül 2026	Danışmanlar	SHMYO / Öğrenci İşleri	Öğrenci ders kayıtlarının kontrol edilmesi ve danışman onaylarının tamamlanması.	Öğrenci bilgi sistemi kayıtlarının ve gerekli kayıt çıktılarının kontrolü.	Hatalı veya eksik kayıtların öğrenci ve Öğrenci İşleri ile düzeltilmesi.	Tamamlandı			
Güz dönemi mazeretli ders kayıtlarının takibi	2-4 Ekim 2026	Danışmanlar	SHMYO / Öğrenci İşleri	Ders kaydını zamanında tamamlayamayan ve ek kontenjan ile yerleşen öğrencilerin durumlarının ilgili birimle takip edilmesi.	Mazeret başvurusu ve kayıt tamamlanma bilgisinin kontrolü.	Üniversite duyurusunda farklı süre varsa resmî süreye göre güncelleme.	Tamamlandı			
Güz dönemi derslerin başlaması ve oryantasyon	21 Eylül–02 Ekim 2026	Program Başkanları / Danışmanlar	SHMYO / Öğrenci İşleri	Derslerin başlaması ve yeni öğrencilerin oryantasyon faaliyetlerinin yürütülmesi.	Oryantasyon katılım kayıtları ve derslerin başladığına ilişkin kontroller.	Katılımı düşük öğrencilere duyuru ve telafi bilgilendirmesi.	Tamamlandı			
Güz dönemi ders ekleme-bırakma	05–09 Ekim 2026	Danışmanlar	SHMYO / Öğrenci İşleri	Ders kaydında ekleme/çıkarma talep eden öğrencilerin işlemlerinin tamamlanması.	Sistem kayıtları ve danışman onaylarının kontrolü.	Süre içinde çözülemeyen durumların Öğrenci İşleri'ne yönlendirilmesi.	Tamamlandı			
Güz dönemi kayıt dondurma başvuruları için son tarih	06 Kasım 2026	Danışmanlar	SHMYO / Öğrenci İşleri / Yönetim Kurulu	Kayıt dondurma taleplerinin alınması ve ilgili kurullara sunulması.	Başvuruların, belgelerin ve kurul kararlarının kontrolü.	Eksik belgelerin tamamlatılması; başvuruların süresinde işleme alınması.	Planlandı			
Güz dönemi ara sınavlarının planlanması	Ekim 2026 içinde; sınav takvimi ilanından önce	Program Başkanları/ Müdürlük	SHMYO Müdürlüğü /Strateji Birimi	Ara sınav gün ve saatlerinin ders, sınıf ve öğretim elemanı uygunluğuna göre planlanması.	Sınav çakışmaları ve bölüm/program bazlı dağılımın kontrolü.	Çakışmaların sınav takvimi ilanından önce giderilmesi.	Planlandı			
Güz dönemi ara sınavları	07–15 Kasım 2026	Program Başkanları	SHMYO	Ara sınavların akademik takvime uygun yürütülmesi.	Sınavların uygulanması, tutanaklar ve öğrenci katılım kayıtlarının kontrolü.	Olağan dışı durumların tutanakla kayıt altına alınması ve ilgili mevzuata göre işlem yapılması.	Planlandı			
Güz dönemi ara sınav notlarının sisteme girilmesi	07–23 Kasım 2026	Dersi Veren Öğretim Elemanları / Program Başkanları	SHMYO / Öğrenci İşleri	Ara sınav notlarının süresi içinde sisteme girilmesinin takibi.	Not girişlerinin tamamlanma durumu.	Eksik girişler için ilgili öğretim elemanına hatırlatma ve takip.	Planlandı			
Güz dönemi ara sınav mazeret başvuruları	07–18 Kasım 2026	Danışmanlar / Program Başkanları	SHMYO / Öğrenci İşleri	Mazeret sınavı başvurularının alınması ve değerlendirilmesi.	Başvuru belgeleri ve değerlendirme kayıtlarının kontrolü.	Eksik başvuruların usulüne uygun tamamlanması.	Planlandı			
Güz dönemi ara sınav mazeret sınavları	30 Kasım–04 Aralık 2026	Program Başkanları	SHMYO	Mazeret sınavlarının belirlenen takvime göre yürütülmesi.	Sınav tutanakları ve katılım kayıtlarının kontrolü.	Sınav sürecindeki aksaklıkların kayıt altına alınması.	Planlandı			

PLANLAMA				UYGULAMA	KONTROL ETME	ÖNLEM ALMA	İZLEME VE KANIT			
İşin Adı	İşin Tarihi	Sorumlu Birim / Kişi-Kişiler	İş Birliği Yapacağı Kurum / Birim	Açıklamalar / Uygulama	Kontrol Kriterleri	Alınabilecek Önlemler	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Tarihi	Kanıt / Kayıt	Sapma ve Düzeltici Faaliyet
Güz dönemi mazeret sınav notlarının sisteme girilmesi	30 Kasım–14 Aralık 2026	Dersi Veren Öğretim Elemanları / Program Başkanları	SHMYO / Öğrenci İşleri	Mazeret sınav notlarının sisteme girilmesinin takibi.	Not girişlerinin tamamlanma durumu.	Eksik girişler için takip ve hatırlatma.	Planlandı			
Güz dönemi derslerin bitişi	25 Aralık 2026	Program Başkanları	SHMYO	Derslerin akademik takvimde belirtilen tarihte tamamlanmasının takibi.	Ders işlenme ve telafi kayıtlarının kontrolü.	Eksik ders/uygulamaların ilgili yönerge ve kararlar çerçevesinde tamamlanması.	Planlandı			
Güz dönemi final sınavlarının planlanması	Aralık 2026 içinde; final takvimi ilanından önce (öneri)	Program Başkanları	SHMYO Müdürlüğü /Strateji Birimi	Final ve bütünleme sınavlarının planlanması; sınav çakışmalarının önlenmesi.	Sınav programı ve kurul/onay sürecinin kontrolü.	Çakışma ve kapasite sorunlarının ilan öncesinde giderilmesi.	Planlandı			
Güz dönemi final sınavları	26–31 Aralık 2026	Program Başkanları	SHMYO	Final sınavlarının akademik takvime uygun yürütülmesi.	Sınav tutanakları, yoklama ve sınav güvenliği kayıtları.	Aksaklıkların tutanakla kaydedilmesi ve ilgili birime bildirilmesi.	Planlandı			
Güz dönemi final notlarının sisteme girilmesi	26 Aralık 2026–06 Ocak 2027	Dersi Veren Öğretim Elemanları / Program Başkanları	SHMYO / Öğrenci İşleri	Final notlarının süresinde sisteme girilmesinin takibi.	Not girişlerinin tamamlanma durumu.	Eksik notların ilan tarihinden önce tamamlatılması.	Planlandı			
Güz dönemi bütünleme sınavları	11–15 Ocak 2027	Program Başkanları	SHMYO	Bütünleme sınavlarının planlanması ve yürütülmesi.	Sınav tutanakları ve öğrenci katılım kayıtları.	Aksaklıkların kayıt altına alınması.	Planlandı			
Güz dönemi bütünleme notlarının sisteme girilmesi	11–20 Ocak 2027	Dersi Veren Öğretim Elemanları / Program Başkanları	SHMYO / Öğrenci İşleri	Bütünleme notlarının sisteme girilmesinin takibi.	Not girişlerinin tamamlanma durumu.	Eksik girişlerin tamamlatılması.	Planlandı			
Güz dönemi sonu üç ders/not yükseltme başvuruları	25–27 Ocak 2027	Danışmanlar	SHMYO / Öğrenci İşleri	Mezun durumundaki öğrencilerin başvurularının alınması ve uygunluğunun değerlendirilmesi.	Transkript ve başvuru uygunluk kontrolü.	Uygunluk tereddüdünde ilgili komisyon/Öğrenci İşleri görüşü alınması.	Planlandı			
Güz dönemi sonu üç ders/not yükseltme sınavı	29 Ocak 2027	Program Başkanları	SHMYO / Öğrenci İşleri	Sınavın akademik takvime uygun yürütülmesi.	Sınav tutanağı ve sonuç kayıtlarının kontrolü.	Aksaklıkların ilgili mevzuata göre ele alınması.	Planlandı			
Bahar dönemi kurumlararası yatay geçiş başvuruları	30 Kasım–31 Aralık 2026	Program Başkanları	SHMYO / Öğrenci İşleri	Başvuruların değerlendirilmesi ve intibak hazırlıklarının yürütülmesi.	Başvuru ve intibak kayıtlarının kontrolü.	Eksik belge veya ders içeriği varsa tamamlatılması.	Planlandı			
Bahar dönemi kurumlararası yatay geçiş sonuçlarının açıklanması	15 Ocak 2027	SHMYO Müdürlüğü/ Yatay Geçiş Komisyonu	SHMYO / Öğrenci İşleri	Sonuçların ilan edildiğinin kontrolü.	İlan ve değerlendirme kayıtları.	Gecikme durumunda Öğrenci İşleri ile koordinasyon.	Planlandı			
Bahar dönemi kurumiçi yatay geçiş başvuruları	18–26 Ocak 2027	SHMYO Müdürlüğü/ Yatay Geçiş Komisyonu	SHMYO / Öğrenci İşleri	Kurumiçi yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi.	Başvuru ve intibak kayıtları.	Eksik belgelerin tamamlatılması.	Planlandı			
Bahar dönemi kurumiçi yatay geçiş sonuçlarının açıklanması	28 Ocak 2027	SHMYO Müdürlüğü/ Yatay Geçiş Komisyonu	SHMYO / Öğrenci İşleri	Sonuçların ilan edilmesinin takibi.	İlan ve değerlendirme kayıtları.	Gecikme durumunda ilgili birimle koordinasyon.	Planlandı			
Yan dal ve çift anadal başvuruları (bahar)	18–26 Ocak 2027	Program Başkanları/ İlgili Komisyon	SHMYO / Öğrenci İşleri	Başvuruların program koşulları açısından değerlendirilmesi.	Başvuru koşulları ve kayıtların kontrolü.	Eksik bilgi/belge için ilgili birimle koordinasyon.	Planlandı			
Yan dal ve çift anadal sonuçları (bahar)	28 Ocak 2027	Program Başkanları/ İlgili Komisyon	SHMYO / Öğrenci İşleri	Sonuçların ilanının takibi.	İlan ve değerlendirme kayıtları.	Gerekirse ilan kayıtlarının düzeltilmesi.	Planlandı			
Bahar dönemi danışman ders kayıtlarının onaylanması	16–22 Ocak 2027	Danışmanlar	SHMYO / Öğrenci İşleri	Ders kayıtlarının kontrol edilmesi ve danışman onaylarının tamamlanması.	Öğrenci bilgi sistemi ve ders kayıt bilgilerinin kontrolü.	Hatalı/eksik kayıtların düzeltilmesi.	Planlandı			

PLANLAMA				UYGULAMA	KONTROL ETME	ÖNLEM ALMA	İZLEME VE KANIT			
İşin Adı	İşin Tarihi	Sorumlu Birim / Kişi-Kişiler	İş Birliği Yapacağı Kurum / Birim	Açıklamalar / Uygulama	Kontrol Kriterleri	Alınabilecek Önlemler	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Tarihi	Kanıt / Kayıt	Sapma ve Düzeltici Faaliyet
Bahar dönemi mazeretli ders kayıtlarının takibi	16–22 Ocak 2027 (öneri; Öğrenci İşleri teyidi gerekli)	Danışmanlar	SHMYO / Öğrenci İşleri	Ders kaydını zamanında tamamlayamayan öğrencilerin durumlarının takibi.	Mazeret başvurusu ve kayıt tamamlanma bilgisinin kontrolü.	Resmî duyuruda farklı süre varsa güncelleme.	Planlandı			
Bahar dönemi derslerin başlaması	25 Ocak 2027	Program Başkanları	SHMYO	Derslerin akademik takvime uygun başlamasının takibi.	Ders programı ve ders işlenme kayıtları.	Derslik/öğretim elemanı kaynaklı sorunların giderilmesi.	Planlandı			
Bahar dönemi ders ekleme-bırakma	25–29 Ocak 2027	Danışmanlar	SHMYO / Öğrenci İşleri	Ders kayıtlarında ekleme/çıkarma işlemlerinin yürütülmesi.	Sistem kayıtları ve danışman onaylarının kontrolü.	İşlem sorunlarının Öğrenci İşleri ile çözülmesi.	Planlandı			
Bahar dönemi kayıt dondurma başvuruları için son tarih	11 Şubat 2027	Danışmanlar	SHMYO / Öğrenci İşleri / Yönetim Kurulu	Kayıt dondurma taleplerinin alınması ve ilgili kurullara sunulması.	Başvuru belgeleri ve kurul kararlarının kontrolü.	Eksik belgelerin tamamlatılması.	Planlandı			
Azami süresi dolan öğrencilerin değerlendirilmesi ve ek sınav planlaması	Öğrenci İşleri/ilgili komisyon duyurusuna göre	Danışmanlar	SHMYO / Öğrenci İşleri / Azami Öğrenim Komisyonu	Transkriptlerin incelenmesi, ek sınav hakkı ve kayıt işlemlerinin değerlendirilmesi.	Komisyon kararı, öğrenci listesi ve duyurulan sınav takviminin kontrolü.	Akademik takvim PDF'sinde tarih belirtilmediğinden resmî duyuruya göre tarih girilmesi.	Planlandı			
Bahar dönemi ara sınavlarının planlanması	Mart 2027 içinde; sınav takvimi ilanından önce	Program Başkanları	SHMYO Müdürlüğü /Strateji Birimi	Ara sınav gün ve saatlerinin planlanması.	Sınav çakışmaları ve program dağılımının kontrolü.	Çakışmaların ilan öncesi giderilmesi.	Planlandı			
Bahar dönemi ara sınavları	20–28 Mart 2027	Program Başkanları	SHMYO Müdürlüğü /Strateji Birimi	Ara sınavların akademik takvime uygun yürütülmesi.	Sınav tutanakları, yoklama ve sınav güvenliği kayıtları.	Aksaklıkların tutanakla kayıt altına alınması.	Planlandı			
Bahar dönemi ara sınav notlarının sisteme girilmesi	20 Mart–05 Nisan 2027	Dersi Veren Öğretim Elemanları / Program Başkanları	SHMYO / Öğrenci İşleri	Ara sınav notlarının sisteme girilmesinin takibi.	Not girişlerinin tamamlanma durumu.	Eksik girişlerin tamamlatılması.	Planlandı			
Bahar dönemi ara sınav mazeret başvuruları	22–31 Mart 2027	Danışmanlar / Program Başkanları/ İlgili Komisyon	SHMYO / Öğrenci İşleri	Mazeret sınavı başvurularının alınması ve değerlendirilmesi.	Başvuru belgeleri ve değerlendirme kayıtları.	Eksik belgelerin tamamlatılması.	Planlandı			
Bahar dönemi ara sınav mazeret başvurularının ilanı	06 Nisan 2027	Program Başkanları	SHMYO / Öğrenci İşleri	Mazeret sınavına kabul edilenlerin ilanının kontrolü.	İlan ve başvuru kayıtlarının karşılaştırılması.	Hatalı kayıtların düzeltilmesi.	Planlandı			
Bahar dönemi ara sınav mazeret sınavları	12–16 Nisan 2027	Program Başkanları	SHMYO	Mazeret sınavlarının belirlenen tak	Sınav tutanakları ve katılım ka	Sınav sürecindeki aksaklıkların kayı	Planlandı			
Bahar dönemi mazeret sınav notlarının sisteme girilmesi	12–26 Nisan 2027	Dersi Veren Öğretim Elemanları / Program Başkanları	SHMYO / Öğrenci İşleri	Not girişlerinin takibi.	Not girişlerinin tamamlanma durumu.	Eksik girişlerin tamamlatılması.	Planlandı			
Bahar dönemi derslerin bitişi	07 Mayıs 2027	Program Başkanları	SHMYO	Derslerin akademik takvimde belirtilen tarihte tamamlanmasının takibi.	Ders işlenme ve telafi kayıtlarının kontrolü.	Eksik ders/uygulamaların ilgili düzenlemelere göre tamamlanması.	Planlandı			
Bahar dönemi final sınavlarının planlanması	Nisan 2027 içinde; final takvimi ilanından önce	Program Başkanları	SHMYO Müdürlüğü /Strateji Birimi	Final ve bütünleme sınavlarının planlanması.	Sınav çakışmaları, derslik ve öğretim elemanı uygunluğunun kontrolü.	Çakışmaların ilan öncesi giderilmesi.	Planlandı			
Bahar dönemi final sınavları	08–14 Mayıs 2027	Program Başkanları	SHMYO	Final sınavlarının akademik takvime uygun yürütülmesi.	Sınav tutanakları ve öğrenci katılım kayıtları.	Aksaklıkların kayıt altına alınması.	Planlandı			
Bahar dönemi final notlarının sisteme girilmesi	08–24 Mayıs 2027	Dersi Veren Öğretim Elemanları / Program Başkanları	SHMYO / Öğrenci İşleri	Final notlarının sisteme girilmesinin takibi.	Not girişlerinin tamamlanma durumu.	Eksik girişlerin tamamlatılması.	Planlandı			

PLANLAMA				UYGULAMA	KONTROL ETME	ÖNLEM ALMA	İZLEME VE KANIT			
İşin Adı	İşin Tarihi	Sorumlu Birim / Kişi-Kişiler	İş Birliği Yapacağı Kurum / Birim	Açıklamalar / Uygulama	Kontrol Kriterleri	Alınabilecek Önlemler	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Tarihi	Kanıt / Kayıt	Sapma ve Düzeltici Faaliyet
Bahar dönemi bütünleme sınavları	28–31 Mayıs 2027	Program Başkanları	SHMYO	Bütünleme sınavlarının yürütülmesi.	Sınav tutanakları ve katılım kayıtları.	Aksaklıkların kayıt altına alınması.	Planlandı			
Bahar dönemi bütünleme notlarının sisteme girilmesi	28 Mayıs–04 Haziran 2027	Dersi Veren Öğretim Elemanları / Program Başkanları	SHMYO / Öğrenci İşleri	Bütünleme notlarının sisteme girilmesinin takibi.	Not girişlerinin tamamlanma durumu.	Eksik girişlerin tamamlatılması.	Planlandı			
Bahar dönemi sonu üç ders/not yükseltme başvuruları	07–09 Haziran 2027	Danışmanlar	SHMYO / Öğrenci İşleri	Mezun durumundaki öğrencilerin başvurularının alınması ve uygunluğunun değerlendirilmesi.	Transkript ve başvuru koşullarının kontrolü.	Tereddütlü durumların ilgili komisyon/Öğrenci İşleri ile değerlendirilmesi.	Planlandı			
Bahar dönemi sonu üç ders/not yükseltme sınavı	11 Haziran 2027	Program Başkanları	SHMYO / Öğrenci İşleri	Sınavın akademik takvime uygun yürütülmesi.	Sınav tutanağı ve sonuç kayıtlarının kontrolü.	Aksaklıkların ilgili mevzuata göre ele alınması.	Planlandı			
Bölümlerin 2027-2028 güz dönemi ders dağılımı ve ders programlarının hazırlanması	Haziran–Ağustos 2027	Program Başkanları	SHMYO / Bölüm Başkanlıkları	Bir sonraki akademik yılın ders dağılımı ve programlarının hazırlanması.	Ders yükü, öğretim elemanı uygunluğu ve çakışma kontrolü.	Gecikme veya değişiklikte revizyon ve bilgilendirme.	Planlandı			